

**План реализации изменений в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска
по достижению ведущих направлений модели
«ИгроПарк»**

№ п/п	Содержание деятельности	Форма организации	Сроки	Участники	Результат
Подготовительный этап					
1	Разработка концептуальных направлений изменений в ДОО в соответствии с моделью «ИгроПарк»	Семинар для рабочей группы	11.2024 г.	Заведующий, рабочая группа	Проект плана изменений
2	Разработка и утверждение Плана изменений в ДОО по достижению результатов модели «ИгроПарк»	Заседание рабочей группы	15.11.2024 г.	Заведующий, рабочая группа	Разработанный и утвержденный план изменений
3	Внесение изменений в локальные акты ДОО (Программу Развития в соответствии с выбранными изменениями)	Заседание методического совета	15.11.2024 - 30.11.2024 г.	Старшие воспитатели	Утвержденные локальные акты с изменениями
4	Информирование участников образовательных отношений о соответствующих изменениях	Размещение информации на сайте, в социальной сети ВКонтакте, в общении с родителями воспитанников разных формах	11.2024 г.	Координатор детского сада, члены рабочей группы	Размещенная информация на сайте, в социальной сети
5	Анализ условий, которые будут обеспечивать вводимые изменения	Заседания рабочей группы	Ежемесячно в течение реализации проекта	Заведующий, рабочая группа	Реализация изменений, корректировка реализации плана изменений
Организационный этап					
1	Организация повышения профессионального уровня педагогов на постоянной основе	Курсы повышения квалификации	11.2024 г.	Рабочая группа	Педагоги, готовые к формированию образовательного пространства, его наполнению и сопровождению воспитанников в рамках модели «ИгроПарк»

		Участие в обучении в форме стажировки на базе МАДОУ «Детский сад № 11» г. Печора	12.2025 г.	Члены рабочей группы	Педагоги, готовые к гибкой реализации модели «Игро-Парк»
2	Организация деятельности коллектива по вносимым изменениям в РППС	Семинар «Построение РППС групп, образовательных пространств, территории детского сада с целью поддержки детской игры»	12.2024 г.	Рабочая группа	Проекты преобразования РППС групп, новых свободных пространств, территории детского сада, обеспечивающих поддержку детской игры
		Реализация Проектов преобразования РППС групп, новых свободных пространств, территории детского сада	В течение реализации проекта	Рабочая группа	Создание РППС, обеспечивающей актуальные потребности детей, многофункциональность и трансформацию пространства под детские идеи, создание новых свободных пространств
3	Организация деятельности коллектива по вносимым изменениям в уклад ДОО	Педагогический совет	12.2024 г., 03.2025 г.	Педагогический коллектив	Модель «Игро-Парк» повышает качество дошкольного образования в детском саду
4	Организация деятельности коллектива по вносимым изменениям взаимодействия с детьми и родителями	Семинар «Поддержка детской игры педагогом»	12.2024 г.	Педагогический коллектив	Игровая компетентность педагогов, обеспечивающая поддержку детской игры
		Круглый стол «Успешные находки поддержки детской игры»	01.2025 – 02.2025гг.	Педагогический коллектив	Реализуемые успешные практики поддержки детской игры
		Гостиные, клубы, игровые вечера, круглые столы с представителями родительской ответственности, посвященные теме «Дошкольное детство – период игры»	В течение реализации проекта	Рабочая группа	Повышение родительской компетенции в понимании важности и поддержки детской игры

5	Организация деятельности коллектива по вносимым изменениям в инфраструктуру (обновление оборудования, материалов, мебели)	Реализация Проектов преобразования РППС групп, новых свободных пространств, территории детского сада	В течение реализации проекта	Рабочая группа	Создание РППС, обеспечивающей актуальные потребности детей, многофункциональность и трансформацию пространства под детские идеи, создание новых свободных пространств
6	Организация деятельности коллектива по вносимым изменениям в образовательную среду	Педагогический совет	12.2024 г., 03.2025 г.	Педагогический коллектив	Новые приемы сопровождения педагогами детской игры
7	Организация деятельности коллектива по вносимым изменениям по информированию участников образовательных отношений	Координация деятельности педагогов по информированию родительской и педагогической общности	Ежемесячно в течение реализации проекта	Координатор, рабочая группа	Разнообразие форм информирования участников образовательных отношений об изменениях, происходящих в детском саду
Рефлексивный этап					
1	Обобщение опыта работы по реализации направления модели «ИгроПарк»	Заседания рабочей группы	Ежемесячно в течение реализации проекта	Рабочая группа	Выявление дефицитов, находок в формировании и реализации модели «ИгроПарк»
		Онлайн-встреча «Проблемы. Пути решения»	27.11.2024 г.	Координатор	Определение трудностей реализации модели «ИгроПарк», возможности их преодоления
2	Трансляция лучших практик педагогического опыта по реализации направления модели «ИгроПарк» на муниципальном, республиканском уровнях	Онлайн-встреча «Открытые игровые пространства как инструмент развития игры»	22.01.2024 г.	Координатор	Презентация созданных открытых игровых пространств
		Онлайн-встреча «Играющий взрослый: роль педагога и родителя в игровой деятельности дошкольника»	26.02.2024 г.	Координатор	Презентация опыта рабочей группы «Играющие взрослые»
		Обучение в форме стажировки	20.03.2025-21.03.2025 г.	Рабочая группа	Презентация работы коллектива в разных формах по

		ровки «Инновационные методы поддержки игры как ответ на вызовы современности в работе с дошкольниками»			поддержке детской игры
3	Обобщающие мероприятия, демонстрирующие результаты по реализации направления модели «ИгроПарк» на муниципальном, республиканском уровнях	Марафон педагогических идей. Проведение на муниципальном уровне опыта реализации модели «ИгроПарк»	07.04.2025-11.04.2025 гг.	Рабочая группа	Презентация работы коллектива по реализации модели «ИгроПарк»
		Представление созданной модели «ИгроПарк» педагогическому сообществу	05.2025 г.	Координатор, члены рабочей группы	Презентация созданной модели «ИгроПарк»
4	Публикация в информационной среде о результатах по реализации направления модели «ИгроПарк» на муниципальном, республиканском уровнях	Размещение информации о реализации модели «ИгроПарк»	По результатам проведения мероприятий, внесения изменений	Рабочая группа	Открытая информация о реализации модели «ИгроПарк» на муниципальном, республиканском уровнях
5	Методические материалы, рекомендации, пособия, образовательные и медиаконтенты и другие методические «продукты» из опыта работы по достижению результатов модели «ИгроПарк»	Публикации, методические кейсы о формировании и реализации модели «ИгроПарк»	05.2025 г.	Рабочая группа	Открытая информация о реализации модели «ИгроПарк» на муниципальном, республиканском уровнях для родительской и педагогической общественности